

UCHWAŁA Nr 57 RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 1961 r.

w sprawie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia wykonania narodowego planu gospodarczego w zakresie inwestycji na 1961 rok oraz do przygotowania warunków dla prawidłowej realizacji inwestycji w dalszych latach planu 5-letniego.

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji w roku 1961 i w latach następnych planu 5-letniego, Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministra Finansów, Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz wszystkich właściwych ministrów i prezydów wojewódzkich rad narodowych do przeanalizowania przyczyn hamujących przebieg prawidłowego wykonania planu inwestycyjnego w roku 1960 oraz zbadania na tym tle braków i niedociągnięć istniejących jeszcze w działalności inwestycyjnej.

2 W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące braki i niedociągnięcia, występujące w dotychczasowej działalności inwestycyjnej:

- 1) niedostateczną koncentrację nakładów na inwestycje kontynuowane, nieprzestrzeganie normatywów cykli budownictwa inwestycyjnego w planowaniu i realizacji;
- 2) niedostateczne przygotowanie inwestycji do realizacji, zwłaszcza pod względem dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 3) nierytmiczność wykonywania robót inwestycyjnych oraz dostaw w ciągu roku, powodującą znaczne opóźnienia w wykonywaniu planów oddawania inwestycji do użytku, a także zbyt długotrwały i powolny rozruch inwestycji oddawanych do użytku oraz zbyt długi okres eksploatacji wstępnej;
- 4) niedostateczną troskę o obniżenie kosztów inwestycji, niewystarczające stosowanie tanich i efektywnych rozwiązań projektowych, zaniedbywanie obowiązku badania efektywności podejmowanych inwestycji, dopuszczanie do przefaktuowań, niedostateczne stosowanie i egzekwowanie kar umownych;
- 5) niewystarczające upowszechnienie ryczałtowych form rozliczeń za roboty budowlano-montażowe;

6) nadmierną ilość zmian w planie inwestycyjnym w ciągu jego wykonywania, powodujących dezorganizację planów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego.

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministra Finansów, Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz wszystkich właściwych ministrów i prezydów wojewódzkich rad narodowych do podjęcia — na podstawie wyników dokonanych analiz, o których mowa w ust. 1 i 2 — odpowiednich przedsięwzięć zmierzających do usunięcia stwierdzonych braków i niedociągnięć i do stworzenia prawidłowych podstaw realizacji planu w zakresie inwestycji na rok 1961 oraz planów na dalsze lata okresu 1961—1965.

§ 2. 1. Zatwierdza się odrębnie sporządzony wykaz inwestycji centralnych priorytetowych.

2. Inwestycjom, o których mowa w ust. 1, nadaje się w roku 1961 priorytet w zakresie zamówień i zleceń na: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizację robót budowlano-montażowych, dostawy maszyn i urządzeń oraz zaopatrzenie materiałowe.

3. Zamówienia i zlecenia w zakresie inwestycji, o których mowa w ust. 1, należy oznaczać literą „P” — priorytet.

4. Dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inwestycji, o których mowa w ust. 1, wprowadza się uprawnienie do przyspieszenia ich realizacji w ciągu roku ponad rozmiary nakładów, przyjęte w planie na rok 1961, o ile zaistnieją po temu możliwości wykonawcze i zaopatrzeniowe. Zasada ta dotyczy zadań inwestycyjnych przewidzianych do zakończenia najpóźniej w roku 1963, z wyjątkiem budowy kopalń, inwestycji surowcowych oraz elektrowni wodnych i na węgiel brunatny, dla których zasada powyższa obowiązuje nawet w tych przypadkach, jeśli zadania inwestycyjne są przewidziane do zakończenia po 1963 r.

Zasady finansowania robót przyspieszonych określa uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1961 roku. (Monitor Polski Nr 11, poz. 60).

5. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do przedstawienia w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 28 lutego 1961 r. projektu zarządzenia ustalającego w podziale kwartalnym terminy oddawania do użytku w 1961 r. podstawowych obiektów produkcyjnych wchodzących w skład inwestycji, o których mowa w ust. 1.

6. Zobowiązuje się właściwych ministrów nadzorujących inwestorów, wykonawców oraz dostawców do opracowania i uzgodnienia szczegółowych harmonogramów realizacji robót i dostaw w 1961 r., zapewniających terminową realizację wyżej wymienionych inwestycji w roku 1961 i latach następnych. W zakresie inwestycji, objętych zasadą ciągłości finansowania, o których mowa w ust. 4, powinny być opracowane w terminie do dnia 31 grudnia 1961 r. wieloletnie harmonogramy realizacji robót i dostaw po roku 1962.

7. Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do wprowadzenia w ciągu roku na wniosek Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów ewentualnych zmian i uzupełnień do wykazu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Przyjmuje się do zatwierdzającej wiadomości przepisy zarządzenia nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie terminów sporządzania i zatwierdzania projektów wstępnych niektórych inwestycji, włączonych do planu na rok 1961 bez projektów wstępnych i wynikające stąd zmiany w wykazie, stanowiącym załącznik nr 17 do uchwały nr 391 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1960 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1961.

§ 4. 1. Zobowiązuje się Bank Inwestycyjny oraz Bank Rolny do przeprowadzenia w porozumieniu z komisjami rozdziału robót analizy stanu posiadania na dzień 1 stycznia 1961 r. przez inwestorów wymaganej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961 (Monitor Polski Nr 13, poz. 69), oraz do zablokowania środków, przewidzianych na roboty nie posiadające wymaganej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wyżej określonym zakresie.

2. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przez banki oraz na podstawie wniosków banków — Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministrem Finansów przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 28 lutego 1961 r. wnioski i propozycje co do uregulowania tych przypadek, w których mogą być stosowane ulgi dokumentacyjne w stosunku do wymagań ogólnie obowiązujących.

3. Przepis ust. 1 dotyczący blokowania środków nie odnosi się do inwestycji rolnych. W odniesieniu do inwestycji rolnych, w razie braku wymaganej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w myśl wymagań określonych w § 1 ust. 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów

z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961, banki finansujące inwestycje nie blokują środków inwestycyjnych w terminie do dnia 28 lutego 1961 r.

4. Do czasu przeprowadzenia analizy, o której mowa w ust. 1, oraz wydania odpowiedniego zarządzenia Prezes Rady Ministrów może w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na wniosek właściwych ministrów stosować indywidualne ulgi dla poszczególnych inwestycji lub dla niektórych rodzajów inwestycji, nie spełniających obowiązujących wymagań dokumentacyjnych, oraz w zakresie terminów dostarczenia dokumentacji. Dotyczy to w szczególności robót kontynuowanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymaganej zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 1960, oraz tych przypadków, kiedy w wyniku rewizji oszczędnościowej posiadana dokumentacja projektowo-kosztorysowa uległa dezaktualizacji i wymaga przepracowania z uwzględnieniem założeń zespołów rewizyjnych.

5. 1. W wykonaniu przepisów uchwały nr 391 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1960 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1961 (rozdział XI ust. 23 pkt 3 i 4) właściwi ministrowie oraz prezydja wojewódzkich rad narodowych na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli stanu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedstawią Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 15 marca 1961 r. wnioski co do:

- 1) skreślenia z planu na rok 1961 nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych, nie posiadających wymaganej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 2) ograniczenia nakładów w zakresie niektórych obiektów lub robót, nie posiadających wymaganej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 3) przesunięcia zwolnionych nakładów na zwiększenie koncentracji nakładów na inwestycje kontynuowane, posiadające warunki wykonawcze oraz wymaganą dokumentację projektowo-kosztorysową.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczące planu terenowego powinny być również przekazane właściwym zainteresowanym ministrom w celu zaopiniowania.

3. W zakresie przemysłu terenowego prezydja wojewódzkich rad narodowych przeprowadzą konsultację z Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości co do przeznaczenia zwolnionych z tytułu skreślenia nakładów inwestycyjnych — na przyspieszenie pozostałych inwestycji kontynuowanych.

4. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przedstawi w terminie do dnia 31 marca 1961 r. Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów propozycje zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961 na tle rozpatrzenia wniosków przedstawianych przez właściwych ministrów i prezydja wojewódzkich rad narodowych zgodnie z przepisami ust. 1—3.

§ 6. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do przedstawienia w terminie do dnia 31 marca 1961 r. wniosków zmierzających do:

- 1) uproszczenia trybu oraz skrócenia czasu opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania założeń projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- 2) dostosowania zakresu dokumentacji do charakteru, rodzaju i wielkości zadań inwestycyjnych;
- 3) ograniczenia wymagań dokumentacyjnych dla docońnych i nieskomplikowanych technicznie robót.

2. Ponadto zobowiązuje się Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do opracowania i przedstawienia Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów w terminie do dnia 31 maja 1961 r. wniosków organizacyjnych oraz propozycji rozwiązania następujących problemów:

- 1) usprawnienia planowania prac projektowych i wprowadzenia obiektowych spisów zadań objętych planami prac projektowych wraz z terminami opracowania poszczególnych stadiów dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 2) wprowadzenia sprawozdawczości w zakresie prac dokumentacyjnych umożliwiającej śledzenie przygotowania dokumentacji dla planowanych inwestycji;
- 3) ustalenia zasad nadzoru i koordynacji nad całością prac projektowych wykonywanych przez różne biura projektowe podległe poszczególnym ministrom lub radom narodowym, przy czym w odniesieniu do biur technologicznych zasady te powinny być opracowane również w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu do Spraw Techniki;
- 4) sukcesywnego przenoszenia w uzasadnionym zakresie opracowania części dokumentacji bezpośrednio do przedsiębiorstw budowlano-montażowych, a w określonych przypadkach również tworzenia odpowiednich komórek projektowych przy przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

§ 7. 1. Przyjmuje się do zatwierdzającej wiadomości zasady i tryb przeprowadzenia rozdziału robót budowlano-montażowych na rok 1961, ustalone w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów nr 64 z dnia 5 grudnia 1960 r. w sprawie komisji rozdziału robót budowlano-montażowych.

2. Zobowiązuje się właściwych ministrów i prezydów wojewódzkich rad narodowych nadzorujących inwestorów oraz wykonawców robót do dopilnowania terminowego wykonania przez podległe im jednostki organizacyjne prac wynikających z wymienionego w ust. 1 zarządzenia.

3. W związku z przyspieszeniem i organizacyjnym usprawnieniem rozdziału robót na rok 1961 zobowiązuje się Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz innych ministrów i prezydów wojewódzkich rad narodowych nadzorujących przedsiębiorstwa budowlano-montażowe do dopilnowania terminowego opracowania i zatwierdzenia planów techniczno-ekonomicznych na rok 1961 przedsiębiorstw budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. 1. W wyniku oszczędności osiągniętych w toku akcji rewizji założeń i dokumentacji projektowo-kosztorysowej właściwi ministrowie i prezydów wojewódzkich rad narodowych opracują odpowiednie wykazy skreśleń i zmniejszeń nakładów inwestycyjnych w spisach zadań inwestycyjnych na rok 1961 i przedstawiają je Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów w terminie do dnia 15 marca 1961 r. W odniesieniu do inwestycji planu terenowego, których dokumentacja została zrewidowana na szczeblu centralnym, wykazy powyższe przed-

stawiają właściwi ministrowie w porozumieniu z prezydami właściwych wojewódzkich rad narodowych. Wykazy te powinny być również przekazane do właściwych banków finansujących inwestycje w celu odpowiedniego zablokowania zaoszczędzonych środków budżetowych i kredytowych.

2. Minister Finansów przedstawi Prezesowi Rady Ministrów oraz Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zbiorcze wyniki finansowe przeprowadzonej akcji oszczędnościowej — ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności uzyskanych na środkach budżetowych.

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do wydania w porozumieniu z Ministrem Finansów zarządzenia wykonawczego określającego szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia zmniejszenia nakładów w planie inwestycyjnym na rok 1961 oraz odprowadzenia oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonej rewizji założeń i dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

§ 9. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do przeprowadzenia w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury i z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych rewizji normatywów cykli budownictwa inwestycyjnego oraz opracowania projektu normatywów cykli, obowiązujących na okres planu 5-letniego na lata 1961—1965, i wniesienia w terminie do dnia 28 lutego 1961 r. projektu odpowiedniej uchwały Rady Ministrów zmieniającej w tym zakresie przepisy uchwały nr 255 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie normatywów cykli budownictwa inwestycyjnego.

§ 10. 1. Zobowiązuje się inwestorów i wykonawców do zawierania wieloletnich umów o wykonawstwo robót na całość zadania inwestycyjnego, z uwzględnieniem obowiązujących normatywów cykli budownictwa inwestycyjnego.

2. Inwestycje objęte planem inwestycyjnym na 1961 r., dla których nie zostaną zawarte umowy wieloletnie na całość zadania inwestycyjnego, nie będą mogły być finansowane po dniu 1 lipca 1961 r.

3. Wyjątek od przepisu ust. 2 stanowią przypadki, w których niezawarcie umowy wieloletniej nastąpiło bez winy inwestora. W takich przypadkach jednostka nadrzędna wykonawstwa inwestycyjnego w porozumieniu z właściwą wojewódzką komisją rozdziału robót wyznacza na wniosek jednostki nadrzędnej inwestora przedsiębiorstwo budowlano-montażowe zobowiązane do zawarcia umowy wieloletniej na całość zadania inwestycyjnego lub określa roboty, które mogą być realizowane na podstawie odrębnych umów na część zadania inwestycyjnego.

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą kontynuowanych zadań inwestycyjnych, jeśli są one przewidziane do zakończenia w 1961 r.

5. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do opracowania w porozumieniu z Ministrem Finansów, Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przepisów:

- 1) zapewniających wzmocnienie znaczenia zawartych umów o wykonawstwo robót, zwłaszcza w zakresie zachowania terminów oddawania inwestycji do użytku, oraz zapewniających zaostrenie i bezwzględne egzekwowanie i stosowanie sankcji z tytułu niewykonania zadań w zakresie oddawania inwestycji do użytku;

2) zapewniających upowszechnienie systemu rozliczeń za zakończone elementy oraz rozliczeń ryczałtowych za obiekty na podstawie cen katalogowych lub umownych cen kosztorysowych.

6. Zobowiązuje się właściwych ministrów i prezydium wojewódzkich rad narodowych do podjęcia odpowiednich środków organizacyjnych, zmierzających do zapewnienia terminowego przeprowadzenia odbioru obiektów oddawanych do użytku przez komisję odbioru, zgodnie z przepisami uchwały nr 77 Rady Ministrów z dnia 13 marca 1957 r. w sprawie zasad oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) (Monitor Polski Nr 22, poz. 156) oraz przepisami wydanymi na podstawie wymienionej uchwały. W szczególności należy wówczas przygotować pod względem merytorycznym i organizacyjnym komisyjny odbiór podstawowych obiektów w zakresie inwestycji centralnych — priorytetowych, dla których terminy oddania do użytku zostały ustalone zgodnie z przepisami § 2 ust. 5 niniejszej uchwały. Odbiór tych obiektów powinien być dokonany przez rządową komisję odbioru w składzie ustalonym przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra lub przez komisję międzyresortową w składzie uzgodnionym pomiędzy zainteresowanymi resortami.

§ 11. Wprowadza się zakaz dokonywania w ciągu roku bez zgody Ministra Handlu Zagranicznego wydanej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów dodatkowych zamówień na maszyny i urządzenia z importu, nie objęte planem na rok 1961, o ile zakup ten przekracza limit importowy danego resortu. Nie dotyczy to przypadków uregulowanych uchwałą nr 391 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1960 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1961 (część XI ust. 20 lit. a) oraz uchwałą nr 28 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad realizacji w 1961 r. inwestycji szybko rentujących się, związanych z postępowaniem technicznym lub rozwojem produkcji eksportowej albo zastępującej import oraz innych drobnych inwestycji nie objętych narodowym planem gospodarczym (§ 3 ust. 2 i 3 — Monitor Polski Nr 11, poz. 61).

§ 12. 1. Zobowiązuje się banki finansujące inwestycje do wzmocnienia nadzoru i kontroli w zakresie kosztów inwestycji.

2. W tym celu zobowiązuje się banki finansujące do opracowania odpowiednich instrukcji dla oddziałów banków w sprawie kontroli prawidłowości kosztów inwestycji i przedstawienia ich do akceptacji Ministrowi Finansów i Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

§ 13. Zobowiązuje się Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych do opracowania w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, a także z innymi zainteresowanymi ministrami — programu przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych zmierzających do:

- 1) obniżenia kosztów budownictwa mieszkaniowego, osiedlowego i rozproszonego,
- 2) przyspieszenia jego realizacji,
- 3) zapewnienia pełnego wykonania zadań rzeczowych w zakresie przygotowania stanów surowych pod budownictwo w roku 1962,

4) opracowania wniosków w sprawie zmian struktury i asortymentu mieszkań na tle przewidywań demograficznych.

§ 14. 1. Zobowiązuje się Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do opracowania w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami i prezydiami wojewódzkich rad narodowych programu przedsięwzięć i zaleceń dla biur projektów przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych oraz przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego, zapewniających skoordynowanie stosowania określonych materiałów budowlanych w projektowaniu i wykonawstwie robót budowlano-montażowych w dostosowaniu do rozmiarów, asortymentu i rozmieszczenia produkcji tych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności materiałów deficytowych, jak stal budowlana, wyroby walcowane, niektóre materiały instalacyjne itp., ograniczając zastosowanie tych materiałów tylko do wybranego rodzaju budownictwa i na określonych terenach.

2. Równocześnie należy przeanalizować i zbadać możliwość upłynnienia nadwyżek niektórych materiałów budowlanych oraz przestawienia produkcji materiałów występujących w nadwyżkach na produkcję materiałów znajdujących zapotrzebowanie. W szczególności należy zapewnić w odpowiednim zakresie masową produkcję przemysłową typowych i znormalizowanych elementów konstrukcyjnych, budowlanych, instalacyjnych i wyposażeniowych, z należyтым uwzględnieniem przepisów uchwały nr 285 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie przyjęcia tez dotyczących typizacji w budownictwie (Monitor Polski z 1959 r. Nr 70, poz. 365 i z 1960 r. Nr 23, poz. 109).

3. W wyniku prac, o których mowa w ust. 1—2, Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia 1961 r. odpowiednie wnioski Prezesowi Rady Ministrów i Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

§ 15. Zaleca się właściwym ministrom oraz prezydium rad narodowych ograniczenie dokonywania zmian w planie inwestycyjnym w ciągu roku 1961, zwłaszcza polegających na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych nie przewidzianych w planie na rok 1961 lub powodujących rozszerzenie frontu robót budowlano-montażowych, i przestrzeganie w tym zakresie przepisów zawartych w zarządzeniu nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961.

§ 16. Traci moc uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie zasad realizacji inwestycji scentralizowanych w 1960 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 92).

§ 17. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministrowi Gospodarki Komunalnej oraz właściwym ministrom i prezydium wojewódzkich rad narodowych w zakresie ich właściwości.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.

Prezes Rady Ministrów J. Cyrankiewicz